
Welcome Party

■ ＬＲＴを公共交通の東西の軸に
時間に正確で利用しやすいＬＲＴで宇都宮の街
の東西をつなぎ、新たな人の流れが作られます。
あわせて地域の特徴にあったバスや地域内交通な
どの移動手段を整備し、車に依存しなくても移動
しやすい交通環境になります。

■ 車の運転ができない方の移動をサポート
ＬＲＴルートが重なるバス路線を今まで走って
いなかった郊外部に割り振り、公共交通を充実さ
せて、車の運転ができない方の移動をサポートし
ます。

■ 通勤しやすい環境づくり
通勤手段も状況に応じてスムーズとなり、働き
やすい環境となることで、企業から選ばれ経済が
持続的に成長する街となります。

1993年１月 宇都宮市東部の渋滞対策として、渡辺文雄知事は
新交通システムの具体化に向けた調査に乗り出す
意向を表明

　94年４月 県と宇都宮市、宇都宮市街地開発組合が「新都市
交通対策協議会」を設立

　95年４月 宇都宮都市圏都市交通マスタープランに、市中心
部と鬼怒川左岸地域を結ぶ公共交通システムの導
入が位置付けられる

　97年４月 県は新交通システムについて、軌道系の簡易型シ
ステムを検討する方針を固める

　　　６月 県、市、市街地開発組合、交通事業者らが新交通
システム検討委員会を設立

　99年４月 新交通システムの導入を公約に掲げた福田富一氏
が宇都宮市長に初当選

2001年３月 新交通システム検討委がＬＲＴ導入を調査検討す
る方針を策定

　　　11月 新交通システム導入基本計画策定調査委員会が組
織され、ルート選定や採算性などの調査始まる

　03年５月 県と市が「新交通システム導入基本計画」策定へ
調査結果をまとめる。「基幹公共交通はＬＲＴ」
と示す

　　　９月 福田昭夫知事が新交通システム導入の「５年凍
結」を提案。「早期導入なら市主体」と市に提示

　04年11月 ＬＲＴ推進派の福田富一氏が知事に、後継の佐藤
栄一氏が市長に初当選

　05年５月 県、市が共同で新交通システム導入課題検討委員
会を設置

　08年11月 佐藤市長がＬＲＴ反対を掲げた３人の候補を破り
再選

　12年11月 佐藤市長がＬＲＴ導入を公約に掲げ３選。導入に
向けた取り組みが加速

　13年３月 ＪＲ宇都宮駅東側を優先整備する「東西基幹公共
交通の実現に向けた基本方針」を公表

　　　10月 芳賀町がＬＲＴ延伸を求める要望書を市に提出
　　　11月 芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会を設置
　14年１月 反対派の市民団体が導入の是非を問う住民投票条

例制定を請求し、市議会が否決。15年３月、同９
月には議員提出の制定案否決

　15年11月 第三セクターによる運行会社「宇都宮ライトレー
ル」を設立

　16年５月 市、町がＬＲＴルートを都市計画決定
　　　９月 市、町、宇都宮ライトレールが提出した「軌道運

送高度化実施計画」を国が認定。軌道事業の特許
を取得

　　　11月 佐藤市長がＬＲＴ反対の対立候補を僅差で破り４選
　　　12月 16年度内着工予定を延期
　18年３月 国がＬＲＴ軌道の工事施行を認可
　　　５月 ＪＲ宇都宮駅東口地区で起工式
　　　６月 駅東側で着工
　20年11月 佐藤市長がＬＲＴ一時凍結を訴えた対立候補を破

り５選
　21年１月 開業延期と概算事業費増額を発表。22年３月から

１年程度の延期を表明、概算事業費は見込みの1.5
倍に当たる684億円に

　　　４月 車両愛称が「ライトライン」に決定
　22年６月 開業再延期を公表。23年３月から、さらに延期に
　　　８月 宇都宮駅西側の延伸計画を公表
　　　11月 試運転中の脱線事故が発生
 ＪＲ宇都宮駅東口地区で「まちびらき記念式典」
　23年３月 全区間の工事終了
　８月17日 運輸開始認可
　８月26日 駅東側で全線開業

■ＪＲ宇都宮駅西側の今後の予定
　　24年中 軌道事業の特許申請
　　26年中 着工
30年代前半 開業

ＬＲＴで宇都宮の街がこんなに変わる!! ＬＲＴ事業の経過 宇都宮市・芳賀町
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栃木県建設業協会は、県民の安全・安心な暮らしを守るため、日々、活動しています。「栃建協（とちけんきょう）」：一般社団法人栃木県建設業協会の略称。各地域に根付いている建設業者が情報をお届けしています。
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